

# Plan de trabajo

---

Propuesta presentada a la JAM el 16 de diciembre del 2016.

1. Analizar el sistema Specify.
2. Instalación e implementación del sistema Specify.
3. Migración de ATTA a Specify.
4. Migración de FileMaker a Specify.
5. Implementación del sitio web para consulta de datos.
6. Actualización de Ecobiosis.
7. Modificación y ajustes a Specify.
8. Implementación Sistema de gestión de recursos multimedia

# Cronograma 2016

---

Cronograma presentado a la JAM el 16 de diciembre del 2016.

<b>Etapas</b>	<b>Periodo de ejecución</b>	<b>Fecha Propuesta</b>
Analizar el sistema Specify	5 semanas (30 días)	Del 01-Nov-16 al 09-Dic-16
Instalación e implementación de Specify.	2 semanas (10 días)	Del 12-Dic-16 al 23-Dic-16
Migración de ATTA a Specify.	30 semanas (150 días)	Del 09-Ene-17 al 11-Ago-17
Migración de FileMaker a Specify.	19 semanas (95 días)	Del 14-Ago-17 al 22-Dic-17
Sitio web para consulta de datos.	44 semanas (220 días)	Del 02-Ene-17 al 10-Nov-17
Actualización de Ecobiosis.	44 semanas (220 días)	Del 02-Ene-17 al 10-Nov-17
Modificación y ajustes a Specify.	50 semanas (250 días)	Del 02-Ene-18 al 21-Dic-18
Implementación Sistema de gestión de recursos multimedia	53 semanas (266 días)	Del 14-Ago-17 al 27-Ago-18

# Actualización cronograma 2017-2018

---

Como resultado de los trabajos realizados durante el primer trimestre del 2017, se identifica la necesidad de ajustar el cronograma de trabajo.

Etapas	Fecha Actualizada
Analizar el sistema Specify	Del 01-Nov-16 al 09-Dic-16
Instalación e implementación de Specify.	Del 12-Dic-16 al 23-Dic-16
Migración de ATTA a Specify.	Del 09-Ene-17 al 24-Nov-17
Migración de FileMaker a Specify.	Del 27-Nov-17 al 20-Abr-18
Sitio web para consulta de datos.	Del 03-Abr-17 al 10-Mar-18
Actualización de Ecobiosis. (rediseño total)	Del 14-Ago-18 al 13-Ago-19
Modificación y ajustes a Specify.	Del 03-Abr-17 al 09-May-18
Migración del historial taxonómico y transacciones	Del 09-May-18 al 21-Dic-18
Implementación Sistema de gestión de recursos multimedia	Del 14-Ago-18 al 13-Ago-19

# Estado actual del proyecto

Etapas	Fecha Propuesta	Estado
Analizar el sistema Specify	Del 01-Nov-16 al 09-Dic-16	<b>Completada</b>
Instalación e implementación de Specify.	Del 12-Dic-16 al 23-Dic-16	<b>Completada</b>
Migración de ATTA a Specify.	Del 09-Ene-17 al 24-Nov-17	<b>Completada</b>
Migración de FileMaker a Specify.	Del 27-Nov-17 al 20-Abr-18	<b>Pruebas de usuario</b>
Sitio web para consulta de datos.	Del 03-Abr-17 al 10-Mar-18	<b>Ajustes funcionalidades</b>
Actualización de Ecobiosis. (rediseño total)	Del 14-Ago-18 al 13-Ago-19	<b>Planificado inicio agosto 2018</b>
Modificación y ajustes a Specify.	Del 03-Abr-17 al 09-May-18	<b>En ejecución</b>
Migración del historial taxonómico y transacciones	Del 09-May-18 al 21-Dic-18	<b>Planificado inicio mayo 2018</b>
Implementación Sistema de gestión de recursos multimedia	Del 14-Ago-18 al 13-Ago-19	<b>Planificado inicio agosto 2018</b>